


全体スケジュール

1. 調査検討フロー



スケジュール

項目	平成22年度											平成23年度			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
[1]ふれあいバス路線再編															
ふれあいバスの現状課題の整理	→														
ふれあいバス利用実態調査の実施			→												
ふれあいバス見直しのための基本的考え方の検討				→											
住民アンケートの実施					→										
ふれあいバス見直し計画案の作成							↓	→	→	→	↓				
地域検討会の開催											↓	→	→	→	↓
ふれあいバス見直し基準の作成												→	→		
ふれあいバス見直し計画の策定															→
[2]川西病院行バス															
川西病院バス実証実験運行計画の作成	→	→													
広報計画作成	→	→													
広報開始			→												
運行事業者決定 各種申請・調整	→	→													
バス利用者アンケート調査の実施						→									
実証実験調査結果の分析							↓	→	→	→					
[3]地域公共交通会議															
地域公共交通会議の開催	第1回							第2回			第3回			第4回	第5回

川西病院バス
実験運行

本格運行の
可否の判断