
全体スケジュール 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(3) 実験調査結果

の分析 

 

 

 

資料４ 

【１】ふれあいバス路線再編 【２】川西病院行バス 【３】地域公共 
  交通会議 

５月 

７月 

９月 

３月 

４月 

１２月 

１０月 

平 

成 

２ 

２ 

年 

度 

平 

成 
２ 

３ 

年 

度 

(1) 病院バス実験計画 

の作成 

(2) バス利用者ア

ンケート調査

の実施（9 月） 

 

 

第 1 回 

5 月 27 日開催 

第５回 

 

実験運行開始 
7 月 15 日～ 

12 月 28 日 

 

 

本格運行「可否」に 

向けた調査・研究 

 

(1) ふれあいバスの現状と課題の整理 

(2) ふれあいバス利用実態調査の実施(7 月) 

 

(4) 住民アンケートの実施 

（9 月） 

 

 

(5) ふれあいバス 

見直し計画案の作成 

 

 

 

(8) ふれあいバス見直し計画の策定 

 

 

 

 

(3) ふれあいバス見直しのための基本的考

え方の検討 

 

 
実
験
運
行
（
６
ヶ
月
） 

(7) ふれあいバス 

見直し基準の 

作成 

第４回 

６月１日開催 

第 2 回 

11 月 25 日開催 

６月 
(6) ふれあいバス見直し

検討のための地域意見交

換会開催（第１回） 

 

 

 
(6) ふれあいバス見直し

検討のための地域意見交

換会開催（第 2 回） 

 

 

 

平成２４年度

以降 ふれあいバス見直し計画に基づいた 

再編ルートでの運行開始 

 

 

 

 

第３回 

３月２日開催 

１１月 

８月 

平成２３年度 

本格運行実施せず 


