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1. 調査検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 

【１】ふれあいバス路線再編 【２】川西病院行バス 【３】地域公共

  交通会議

５月 

８月 

６月 

９月 

７月 

１０月 

１２月 

１月 

１１月 

２月 

３月 

４月 

９月 

７月 

平 

成 

２ 

２ 

年 

度 

平 

成 

２ 

３ 

年 

度 

(1) 病院バス実験計画の作成  

(2) バス利用者アンケー

ト調査の実施（9月）

(3) 実験調査結果

の分析 

第 1回 

5 月 27日開催

第４回 

第５回 

広報計画作成

広報開始 

広報いながわ

7月 1日号掲載

運行事業者決定 

各種申請・調整 

(※実験運行申請 

6 月 15日まで) 

実験運行開始 
7月 15日～12月 28日 

本格運行に向けた

調査・研究 

(1) ふれあいバスの現状と課題

の整理 

(2) ふれあいバス利用実態調査

の実施（7月） 

(4) 住民アンケートの実施 

（9月） 

(5) ふれあいバス 

見直し計画案の作成 

(8) ふれあいバス見直し計画の策定 

(3) ふれあいバス見直しのため

の基本的考え方の検討 

実
験
運
行
（
６
ヶ
月
） 

(7) ふれあいバス

見直し基準の

作成 

第 3回 

3月 2日開催

第 2回 

11月 25日開催

５月 
(6) ふれあいバス見直

し検討のための意見交

換会開催（第１回） 

(6) ふれあいバス見直

し検討のための意見交

換会開催（第2回） 

平成２４年度

以降 
ふれあいバス見直し計画に基づいた再編ルートでの運行開始


