

令和6年度 公共工事等発注計画

No.	工事名称	種別	工種	工事場所	工事概要	発注時期	工事期間	選定方法	担当課
1	姫庵池廃止工事	建設工事	ため池	清水	ため池廃止1.0式他	令和6年5月	令和6年6月～ 令和6年12月	指名競争	農業環境課
2	上畑池廃止工事	建設工事	ため池	北野	ため池廃止1.0式他	令和6年8月	令和6年9月～ 令和7年3月	指名競争	農業環境課
3	東山下池暫定整備工事	建設工事	ため池	木津	洪水吐 1.0式 サイフォン設置 1.0式	令和6年9月	令和6年10月～ 令和7年3月	指名競争	農業環境課
4	新池調査設計業務委託	設計委託	設計	朽原	計画策定業務 1.0式 測量業務 1.0式他	令和6年8月	令和6年9月～ 令和7年3月	指名競争	農業環境課
5	猪名川町B & G海洋センタープール部吊天井落下対策他工事設計業務	設計委託	設計	伏見台	吊天井落下対策工事一式 他	令和6年5月	令和6年5月～ 令和6年11月	指名競争	地域交流課
6	町道若葉7号線歩道舗装修繕工事	建設工事	舗装	若葉	歩道舗装修繕工事	令和6年8月	令和6年9月～ 令和6年11月	指名競争	建設課
7	町道原広根線歩道舗装修繕工事	建設工事	舗装	上野・原	歩道舗装修繕工事	令和6年7月	令和6年8月～ 令和6年11月	指名競争	建設課
8	町道伏見台1号線他安全対策工事	建設工事	土木	伏見台	防護柵設置工事	令和6年12月	令和7年1月～ 令和7年3月	指名競争	建設課
9	町道肝川1号線・肝川2号線舗装修繕工事	建設工事	舗装	つつじが丘	車道舗装修繕工事	令和6年9月	令和6年10月～ 令和7年2月	指名競争	建設課
10	町道差組紫合線舗装修繕工事	建設工事	舗装	上野	車道舗装修繕工事	令和6年9月	令和6年10月～ 令和7年1月	指名競争	建設課
11	日生中央駅前連絡橋橋りょう修繕工事	建設工事	修繕	伏見台	橋りょう修繕	令和6年7月	令和6年9月～ 令和7年3月	一般競争	建設課
12	南田原橋橋りょう修繕工事	建設工事	土木	南田原	橋りょう修繕	令和6年11月	令和6年12月～ 令和7年3月	指名競争	建設課
13	猪名川堆積土砂浚渫工事	建設工事	浚渫	杉生	土砂浚渫	令和6年10月	令和6年1月～ 令和7年3月	指名競争	建設課
14	鎌倉川堆積土砂浚渫工事	建設工事	浚渫	鎌倉	土砂浚渫	令和6年10月	令和6年11月～ 令和7年3月	指名競争	建設課
15	交通安全施設整備工事	建設工事	土木	町内全域	カーブミラー、ガードパイプ等	令和6年11月	令和6年12月～ 令和7年3月	指名競争	建設課
16	(都) 駅前線バリアフリー化予備設計業務委託	設計委託	土木	松尾台	予備設計	令和6年6月	令和6年7月～ 令和7年3月	指名競争	建設課
17	送水管布設工事	建設工事	管	朽原	北部施設統廃合事業に伴う工事 φ200 送水管 (R6年度分)	令和6年7月	令和6年7月～ 令和7年3月	指名競争	上下水道課
18	舗装本復旧工事	建設工事	舗装	朽原	北部施設統廃合事業に伴う工事 舗装本復旧	令和6年6月	令和6年6月～ 令和6年10月	指名競争	上下水道課
19	屏風岩橋水管橋架替に伴う配水管移設工事	建設工事	管	北田原	県道屏風岩橋の架替工事に伴う工事 φ200 配水管	令和6年5月	令和6年5月～ 令和7年3月	指名競争	上下水道課
20	中央監視制御設備更新工事	建設工事	電気	上野他	中央監視制御設備更新に伴う電気計装工事	令和6年6月	令和6年6月～ 令和11年3月	一般競争	上下水道課
21	猪名川町立猪名川中学校IPホン設置工事	建設工事	電気	白金	IPホン設置に伴う設置工事	令和6年8月	令和6年8月～ 令和6年10月	指名競争	教育振興課
22	猪名川町消防本部トイレ改修・浴室改修他工事	建設工事	建設	紫合	トイレ床乾式化、浴室の個室化等	令和6年4月	令和6年6月～ 令和6年11月	指名競争	消防本部
23	猪名川町消防署北出張所女性仮眠室整備・トイレ改修・浴室改修他工事	建設工事	建設	鎌倉	女性仮眠室整備、トイレ床乾式化、浴室の個室化、空調機器更新等	令和6年4月	令和6年6月～ 令和6年11月	指名競争	消防本部