

令和7年度 公共工事等発注計画（令和7年7月1日現在）

No.	工事名称	種別	工種	工事場所	工事概要	発注時期	工事期間	選定方法	担当課
1	百枚池（柏梨田）実施設計業務委託	業務委託	ため池	柏梨田	実施設計1.0式	令和7年8月	令和7年9月～ 令和8年3月	指名競争	農業環境課
2	東池（笹尾）実施設計業務委託	業務委託	ため池	笹尾	実施設計1.0式	令和7年8月	令和7年9月～ 令和8年3月	指名競争	農業環境課
3	峠池（笹尾）暫定整備実施設計業務委託	業務委託	ため池	笹尾	実施設計1.0式	令和7年10月	令和7年11月～ 令和8年3月	指名競争	農業環境課
4	交通安全施設整備工事	建設工事	土木	全域	カーブミラー、ガードパイプ等	令和7年11月	令和7年12月～ 令和8年3月	指名競争	建設課
5	町道伏見台11号線歩道舗装修繕工事	建設工事	舗装	伏見台	歩道舗装修繕	令和7年7月	令和7年8月～ 令和7年11月	指名競争	建設課
6	伏見台地区歩道舗装修繕工事	建設工事	舗装	伏見台	歩道舗装修繕	令和7年7月	令和7年8月～ 令和7年11月	指名競争	建設課
7	町道柏原7号線舗装修繕工事	建設工事	舗装	柏原	車道舗装修繕	令和7年7月	令和7年8月～ 令和7年11月	指名競争	建設課
8	小川堆積土砂浚渫工事	建設工事	浚渫	南田原	土砂浚渫	令和7年10月	令和7年11月～ 令和8年3月	指名競争	建設課
9	柏原川堆積土砂浚渫工事	建設工事	浚渫	島	土砂浚渫	令和7年10月	令和7年11月～ 令和8年3月	指名競争	建設課
10	朽原加圧ポンプ場更新工事（電気計装・機械設備）	建設工事	電気 機械	朽原	北部施設統廃合事業に伴う工事 電気計装設備・機械設備	令和7年7月	令和7年8月～ 令和9年3月	一般競争	上下水道課
11	旭ヶ丘高区配水池更新工事（配水池築造 土木）	建設工事	土木	旭ヶ丘	北部施設統廃合事業に伴う工事 土木造成工事	令和7年10月	令和7年11月～ 令和9年3月	一般競争	上下水道課
12	旭ヶ丘高区配水池更新工事（電気計装）	建設工事	電気	旭ヶ丘	北部施設統廃合事業に伴う工事 電気計装設備	令和7年10月	令和7年11月～ 令和9年3月	一般競争	上下水道課
13	老朽配水管入替工事	建設工事	管	原	φ100 L=120m	令和7年9月	令和7年10月～ 令和8年2月	指名競争	上下水道課
14	送水管布設工事	建設工事	管	朽原	北部施設統廃合事業に伴う工事 φ200 送水管（R7年度分）	令和7年11月	令和7年12月～ 令和8年3月	指名競争	上下水道課
15	猪名川町文化体育館排煙窓修繕工事	建設工事	建築	白金	文化体育館排煙窓修繕工事	令和7年10月	令和8年1月～ 令和8年3月	指名競争	教育振興課