

令和8年度 公共工事等発注計画（令和8年7月1日現在）

No.	工事名称	種別	工種	工事場所	工事概要	発注時期	工事期間	請負方法	担当課
1	【週休2日制対象工事】町道若葉2号線歩道舗装修繕工事	建設工事	舗装	若葉	歩道舗装修繕工事	令和8年7月	令和8年8月～ 令和8年11月	指名競争入札	建設課
2	（都）駅前線バリアフリー化詳細設計業務委託	業務委託	設計	松尾台	道路詳細設計	令和8年7月	令和8年8月～ 令和9年3月	指名競争入札	建設課
3	町道肝川1号線防護柵修繕工事	建設工事	土木一般	つつじが丘	転落防止柵修繕工事	令和8年7月	令和8年8月～ 令和8年10月	指名競争入札	建設課
4	ふれあい公園駐車場修繕工事	建設工事	舗装	白金	区画線、舗装修繕工事	令和8年7月	令和8年8月～ 令和8年11月	指名競争入札	建設課
5	猪名川町立学校給食センター太陽光発電設備修繕工事	建設工事	電気	北田原	電気設備工事	令和8年7月	令和8年9月～ 令和8年12月	制限付き一般競争入札	教育振興課
6	猪名川町立猪名川保育園屋上防水改修および換気ダクト更新工事	建設工事	建築	若葉	屋上防水改修（屋根塗装）・換気ダクト更新	令和8年8月	令和8年10月～ 令和8年12月	指名競争入札	こども課
7	木津第2マンホールポンプ場操作盤移設修繕	建設工事	下水道	木津	私有地に設置している木津第2マンホールポンプ場の制御盤を官地に移設するもの	令和8年8月	令和8年9月～ 令和9年3月	指名競争入札	上下水道課
8	旭ヶ丘高区配水池更新工事（電気計装）	建設工事	電気	旭ヶ丘	北部施設統廃合事業に伴う工事 電気計装設備	令和8年8月	令和8年9月～ 令和11年3月	制限付一般競争入札	上下水道課
9	れんが橋橋りょう修繕設計業務委託	業務委託	設計	差組	橋りょう詳細設計	令和8年8月	令和8年9月～ 令和9年3月	指名競争入札	建設課
10	NTTアナログ回線終了に伴うデジタル化対策工事	建設工事	電気	町内全域	N T T アナログ回線終了に伴うテレメーター装置に係るデジタル化対策工事	令和8年9月	令和8年10月～ 令和11年3月	制限付一般競争入札	上下水道課
11	送水管布設工事	建設工事	管	旭ヶ丘	北部施設統廃合事業に伴う工事 φ200 送水管（R8年度分）	令和8年9月	令和8年10月～ 令和9年3月	指名競争入札	上下水道課
12	町道原12号線・原13号舗装修繕工事	建設工事	舗装	原	車道舗装修繕工事	令和8年9月	令和8年10月～ 令和8年12月	指名競争入札	建設課
13	町道広根銀山線舗装修繕工事	建設工事	舗装	銀山	車道舗装修繕工事	令和8年9月	令和8年10月～ 令和8年12月	指名競争入札	建設課
14	町道上野6号線舗装修繕工事	建設工事	舗装	上野	車道舗装修繕工事	令和8年9月	令和8年10月～ 令和8年12月	指名競争入札	建設課
15	町道広根猪瀬線舗装修繕工事	建設工事	舗装	広根	車道舗装修繕工事	令和8年9月	令和8年10月～ 令和8年12月	指名競争入札	建設課
16	百枚池耐震化実施設計その2 業務委託	業務委託	ため池	柏梨田	実施設計一式	令和8年10月	令和8年10月～ 令和9年3月	指名競争入札	農業環境課
17	南田原町有地機能回復工事	建設工事	水路工事	南田原	機能回復工事	令和8年10月	令和8年10月～ 令和9年3月	指名競争入札	農業環境課
18	峠池暫定整備実施設計業務委託	業務委託	ため池	笹尾	実施設計一式	令和8年10月	令和8年10月～ 令和9年3月	指名競争入札	農業環境課
19	東池老朽化修繕工事	建設工事	ため池	笹尾	改修工事	令和8年10月	令和8年10月～ 令和9年3月	指名競争入札	農業環境課
20	町道伏見台1号線他植栽樹撤去工事	建設工事	舗装	伏見台	歩道舗装修繕工事	令和8年10月	令和8年11月～ 令和9年1月	指名競争入札	建設課
21	（菅）大谷川浚渫工事	建設工事	土木一般	槻並	土砂浚渫工事	令和8年10月	令和8年11月～ 令和9年3月	指名競争入札	建設課
22	屏風岩橋水管橋架替に伴う舗装復旧工事	建設工事	管	北田原	県道移設工事による配水管移設に伴う舗装本復旧工事	令和8年11月	令和8年12月～ 令和9年3月	指名競争入札	上下水道課
23	交通安全施設整備工事	建設工事	土木一般	町内全域	区画線、カーブミラー、防護柵など設置工事	令和8年12月	令和9年1月～ 令和9年3月	指名競争入札	建設課
24	峠池暫定整備工事	建設工事	ため池	笹尾	暫定整備工事	令和9年1月	令和9年1月～ 令和9年3月	指名競争入札	農業環境課